

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների  
մասին

«Ակունքի համայնքապետարան»-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի փետրվարի 02-ին կնքված N «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/02» պայմանագրում 2024 թվականի փետրվարի 23-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրի գնի ավելացում մինչև 7 %-ով և Պայմանագրի 1.1 կետում << Գրեյֆերային շերտի՝ պտտման համակարգով նախատեված էքսկավատոր-բեռնիչի համար >> **ձեռքբերման** ընթացքում **անհրաժեշտություն** է առաջացել ձեռք բերել նաև << JCB 3CX Sitemaster էքսկավատոր-բեռնիչի հետ հավելյալ սարքավորման ագրեգատավորման համար հիդրավլիկական գծի վերակազմման>>, քանի որ առանց այս կցամասի հնարավոր չէ շերտերը ամրացնել էքսկավատոր-բեռնիչին:

1. Փոփոխության առաջացման պատճառը N 1 տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց և N 2 հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն
2. Փոփոխության հիմնավորում 02.02.2024թ. N «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/02» ծածկագրով կնքված պայմանագրի 3-րդ կետի 3.1 և 8-րդ կետի 8.5 ենթակետերը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարան: