



Հաստատված է
Ակունք համայնքի ղեկավարի
«26» մարտի 2025 թվականի N 344-Ա որոշմամբ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 Թ-Ի ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՅԻ

N	Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ	Միջոցառում (նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները)	Պատասխանատու ել կատարողներ	Աջակցող թիմակիցներ	Ժամկետներ
1	Նախապատրաստական փուլ	1. Համայնքի ղեկավարի որոշում հանձնաժողով ստեղծելու, ձևաթղթերը սահմանելու մասին, 2. Գործընթացի իրականացման ժամանակացույցի կազմում, 3. Համայնքի ղեկավարի որոշման իրազեկում համայնքի պաշտոնական կայքէջում, ...	1. Հանձնաժողովի քարտուղար		26.03.2025թ. 31.03.2025թ.

2	Իրազեկման փուլ	<p>1. Հանրային քննարկման կազմակերպում</p> <p>2. Գործընթացի մասին իրազեկող հայտարարությունների տեղադրում համայնքի պաշտոնական կայքէջում և հնարավոր բոլոր հարթակներում ու հանրամատչելի վայրերում:</p>	<p>1. Հանձնաժողովի անդամներ, մամլո քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ:</p> <p>2. Հանձնաժողովի քարտուղար, մամլո քարտուղար:</p>		<p>31.03.2025թ. 11.04.2025թ.</p>
3	Առաջարկների ներկայացման փուլ	1. Առաջարկների ընդունում թղթային և էլեկտրոնային ներկայացում:	1. Հանձնաժողովի անդամներ, պաշտոնական կայքէջի պատասխանատու		<p>14.04.2025 09:00 28.04.2025 18:00</p>
4	Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ	1. Առաջարկների հավաքագրում, ամփոփում, գնահատում և հրապարակում	1. Հանձնաժողովի անդամներ, պաշտոնական կայքէջի պատասխանատու		<p>29.04.2025 30.04.2025</p>
5	Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ	<p>1. Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հանրային քննարկումներ</p> <p>2. Քվեարկության օր</p> <p>3. Քվեարկության ընթացքի և արդյունքների</p>	<p>1. Հանձնաժողովի անդամներ, մամլո քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ:</p> <p>2. Հանձնաժողովի անդամներ, պաշտոնական կայքէջի պատասխանատու</p> <p>3. Հանձնաժողովի անդամներ, պաշտոնական</p>		<p>1. 30./04/2025- 06/05/2025</p> <p>2. 06/05/2025 Ժամը՝ 09:00, մինչև 14/05/2025 Ժամը 17:00</p> <p>3. 15/05/2025</p>

		մասին հրապարակում համայնքի պաշտոնական կայքէջում	կայքէջի պատասխանատու		
6	Իրականացման փուլ	1. Հաղթած առաջարկի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում, 2. գնումների ընթացակարգի կազմակերպում 3. ծրագրի իրականացում:	1. Հանձնաժողովի անդամներ, 2. Համայնքապետարանի համապատասխան աշխատակիցներ:		15/05/2025 01/12/2025
7	Հաշվետվության փուլ	1. Հաշվետվություն իրազեկման արշավի մասին, 2. Հաշվետվություն առաջարկների ներկայացման և նախնական ընտրության մասին, 3. Հաշվետվություն քվեարկության արդյունքների մասին, 4. Հաշվետվություն առաջարկի իրականացման մասին:	1-4. Հանձնաժողովի անդամներ և մամլո քարտուղար		10/12/2025 20/12/2025